Приложение № 1
к корректировке бизнес-плана ПАО "РусГидро" на 2022 год

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ПАО "РусГидро" и план их финансирования на 2022 год

№	Наименование объекта	Стадия реали-зации проекта[1]	Проектная мощность / протяженность сетей		Год начала реализации проекта	Год окончания реализации проекта	Полная стоимость строительства, млн. рублей[2]			Остаточная стоимость строительства на 01.01.2022 млн. рублей[2]	План ввода мощности, МВт/Гкал/ч			План финансирования, млн. рублей			Причины корректировки
											2022			2022			
							Утв. БП 2022-2026 СД 28.02.2022 (01.03.2022 №341)	Предложения по корректировке	Δ		Утв. БП 2022-2026 СД 28.02.2022 (01.03.2022 №341)	Предложения по корректировке	Δ (Предл.по кор - Утв.)	Утв. БП 2022-2026 СД 28.02.2022 (01.03.2022 №341)	Предложения по корректировке	Δ (Предл.по кор - Утв.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**Техническое перевооружение и реконструкция**		**МВт**								**10,00**	**10,00**	**-**	**33 801,49**	**31 175,72**	**-2 625,77**	Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции актуализированы в связи со сложившейся экономической ситуацией, и изменением конъюктуры рынка, а также в связи с санкционным давлением недружественных государств.
			Гкал/ч								**129,00**	**129,00**	**-**				
2.	**Новое строительство**		**МВт**	**2 147,2**			**458 037,55**	**485 249,58**	**27 212,03**	**399 730,14**	**-**		**-**	**25 760,28**	**26 941,35**	**1 181,07**	
			Гкал/ч	**2 819,30**							**-**		**-**				
2.1.	**Приоритетные проекты ДВ**						**69 074,10**	**69 074,10**	**-**	**5,18**	**-**	**-**	**-**	**5,18**	**45,71**	**40,52**	
2.1.1	Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань	З	МВт	126,0	2010	2022	33 464,83	33 464,83	-	5,18	-	-	-	5,18	5,18	0,00	
			Гкал/ч	200,0							-	-	-				
2.1.2	Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь)	З	МВт	120,0	2011	2022	35 609,27	35 609,27	-	40,52	-	-	-	0,00	40,52	40,52	Перенос срока оплаты отложенного платежа с 2021 года на 2022 год в связи с необходимостью устранения выявленных дефектов (недостатков) после подписания акта завершающих работ и прохождения гарантийного периода эксплуатации станции.
2.2.	**Проекты, утвержденные распоряжениями от 15.07.2019 №1544-р, от 30.09.2018 №2101-р**		**МВт**	**2 021,2**			**388 963,45**	**416 175,48**	**27 212,03**	**399 724,96**	**-**	**-**	**-**	**25 755,09**	**26 895,65**	**1 140,55**	
			Гкал/ч	**2 619,3**							**-**	**-**	**-**				
2.2.1	Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый[3]	С	МВт	360,0	2019	2028	26 452,83	26 452,83	-	22 815,22	-	-	-	2 500,11	8 354,20	5 854,08	Увеличение финансирования в связи панируемой выплатой аванса на покупку оборудования
			Гкал/ч	570,0							-	-	-				
2.2.2	Строительство Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой[3]	С	МВт	450,0	2020	2026	72 874,34	72 874,34	-	68 733,36	-	-	-	4 516,86	2 965,47	-1 551,39	Во исполнение решений принятых на заседании Правления Общества от 21.04.2022 (Протокол № 1383пр) о временной приостановке работ.
			Гкал/ч	480,0							-	-	-				
2.2.3	Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой	С	МВт	320,8	2019	2026	86 856,76	86 856,76	-	81 387,16	-	-	-	5 967,87	3 334,26	-2 633,61	
			Гкал/ч	1 368,3							-	-	-				
2.2.4	Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)	С	МВт	160,4	2019	2026	30 275,46	57 487,48	27 212,03	54 536,15	-	-	-	4 499,36	943,50	-3 555,86	
			Гкал/ч	201,0							-	-	-				
2.2.5	Расширение Партизанской ГРЭС[3]	С	МВт	280,0	2021	2027	76 222,54	76 222,54	-	76 091,53	-	-	-	3 503,55	7 072,57	3 569,02	Увеличение финансирования в связи панируемой выплатой аванса на покупку оборудования
2.2.6	Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС[3]	С	МВт	450,0	2021	2026	96 281,52	96 281,52	-	96 161,52	-	-	-	4 767,34	4 225,65	-541,69	В связи с увеличением сроков получения ТКП от заводов-изготовителей (после введения санкций произошло нарушение логистических цепочек и неизвестность в формировании стоимости материалов, из которых изготавливается данное Оборудование) сдвигаются сроки заключения договоров поставки в связи с чем предусмотрено уменьшение финансирования.
	ИТОГО :		**МВт**	**2 147,20**							**10,00**	**10,00**	**-**	**59 561,77**	**58 117,07**	**-1 444,70**	
			Гкал/ч	**2 819,30**							**129,00**	**129,00**	**-**				

1 С - строительство, П - проектирование, З - объекты основных средств и (или) нематериальных активов, предусмотренные инвестиционным проектом, приняты производителем электрической энергии к бухгалтерскому учету.
2 В прогнозных ценах соответствующих лет, млн. руб. с НДС.
3 Оценка полной стоимости указана на освновании ОБИН и будет уточнена по результатам разработки проектной документации.