Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ПАО "РусГидро" и план их финансирования на 2019 год

	Наименование объекта	Стадия реализации проекта*	Проектная мощность / протяженность сетей		Год начала строи-тельства	Год окончания реализации проекта	Полная стоимость строи-тельства**	Остаточная стоимость строительства на 01.01.2019**	План ввода мощности			План финансирования		
									утв. СД от 25.12.2018	Кор. БП 2019	Δ (Кор - СД 25.12.2018)	утв. СД от 25.12.2018	Кор. БП 2019	Δ (Кор - СД 25.12.2018)
							млн. рублей	млн. рублей	МВт/Гкал/ч			млн. рублей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	х	МВт	-	-	-	-	-	42.50	42.50	-	26,120.26	30,320.90	4,200.64
2.	Приоритетные проекты ДВ	х	МВт	246.00	-	-	69,463.59	22,500.29	246.00	120.00	- 126.00	22,270.80	13,655.19	- 8,615.60
			Гкал/час	200,00					200.00	-	- 200.00			
2.1.	Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань	С	МВт	126.00	2010	2021	33,820.80	15,413.43	126.00	-	- 126.00	15,143.35	6,587.97	- 8,555.39
			Гкал/час	200,00					200.00	-	- 200.00			
2.2.	Строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь)	С	МВт	120,00	2011	2020	35,642.79	7,086.86	120.00	120.00	-	7,127.45	7,067.23	- 60.22
3.	Прочие	х	-	-	-	-	4,667.18	2,219.45	-	-	-	800.27	664.72	- 135.55
3.1.	Окончание строительства Саяно-Шушенского ГЭК (достройка)	С	-	-	2001	2021	4,667.18	2,219.45	-	-	-	800.27	664.72	- 135.55
	ИТОГО Инвестиционная программа ПАО "РусГидро" с учетом приоритетных проектов	**х**	**МВт**	**246.00**					**288.50**	**162.50**	**- 126.00**	**49,191.33**	**44,640.82**	**- 4,550.51**
		х	**Гкал/час**	**200.00**					**200.00**	**-**	**- 200.00**			

"П" - если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
требуется получение разрешения на строительство в отношении объекта капитального строительства, строительство (реконструкция) которого предусматривается инвестиционным проектом, и разрешение на строительство в отношении такого объекта капитального строительства не получено;
получение разрешения на строительство не требуется и проектная документация применительно к объекту капитального строительства, строительство (реконструкция) которого предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не утверждена;

"С" - если в отношении объекта капитального строительства, строительство (реконструкция) которого предусматривается инвестиционным проектом:
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдано разрешение на строительство, но соответствующий объект основных средств не принят производителем электрической энергии к бухгалтерскому учету;
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется и утверждена проектная документация применительно к такому объекту капитального строительства, но соответствующий объект основных средств не принят производителем электрической энергии к бухгалтерскому учету;

"З" - если объекты основных средств и (или) нематериальных активов, предусмотренные инвестиционным проектом, приняты производителем электрической энергии к бухгалтерскому учету.

"И" - если инвестиционным проектом не предусматривается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности строительство (реконструкция) объекта капитального строительства и за период до наступления отчетной даты в рамках реализации инвестиционного проекта производителем электрической энергии осуществлялись инвестиции в объекты основных средств и (или) нематериальных активов, которые по состоянию на отчетную дату не приняты производителем электрической энергии к бухгалтерскому учету

** в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. руб. с НДС